UNIVERSIDAD DE GRANADA

Cátedra Jean Monnet
Project Management
Methodology – OpenPM2

Gestión Cátedra PM2EU+

A lo largo de esta entrada se puede consultar la gestión sistemática de la Cátedra Jean Monnet PM^{2}EU+. Nosotros utilizamos para ello el marco de trabajo de la metodología PM^2. Se ofrece información relativa a la gestión de las partes interesadas, gestión del cambio, riesgo y calidad.

Gestión de Interesados

Uno de los elementos claves en el éxito de cualquier proyecto es llevar a cabo una gestión de las partes interesadas. La primera etapa y quizás una de las fundamentales es la identificación de los grupos de interés. De esta manera se pueden conocer las necesidades, particularidades y, en definitiva, los intereses e inquietudes de todos los interesados.

De esta manera, la Cátedra Jean Monnet PM^{2}EU+ se asegura de atender las demandas de los grupos de interés que estén dentro de su alcance, de la planificación temporal y que sea posible hacerlo con los recursos disponibles.

MÁS SOBRE GESTIÓN DE INTERESADOS

Gestión del Cambio

La gestión del cambio del proyecto define las actividades relacionadas con identificar, documentar, evaluar, priorizar, aprobar, planificar y controlar los cambios del proyecto, así como comunicarlos a todas las partes interesadas pertinentes. Los cambios se pueden solicitar (o identificar y plantear) a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto por cualquier parte interesada del mismo.

MÁS SOBRE LA GESTIÓN DEL CAMBIO

Gestión del Riesgo

Copyright© 2026 Universidad de Granada

La gestión del riesgo es un proceso continuo y sistemático para identificar, evaluar y gestionar riesgos de forma que se ajusten a la actitud hacia el riesgo aceptada por la organización. La gestión del riesgo mejora la confianza del equipo de proyecto a través de la gestión proactiva de cualquier posible evento que pueda tener un impacto positivo o negativo en los objetivos planteados.

MÁS SOBRE LA GESTIÓN DEL RIESGO

Gestión de la Calidad

Los objetivos y plazos de las actividades propuestas se han incluido en la metodología y en el programa de trabajo. Estas variables se utilizarán como indicadores clave de rendimiento y serán el primer instrumento para el control de calidad y la supervisión de la acción.
La estrategia de control y vigilancia de la calidad prevé el establecimiento de un grupo de control, la elaboración de un plan de contingencia y medidas preventivas, la aplicación de procedimientos externos y de garantía de la calidad.

MÁS SOBRE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD

Lecciones Aprendidas

Las Lecciones aprendidas es una de las herramientas más potentes disponible para la gestión de proyectos. A lo lardo del ciclo de vida de los proyectos, desde su inicio hasta su finalización y su puesta en servicio y explotación, se aprenden lecciones relacionadas con la gestión así como de los propios entregables del proyecto.

Este aprendizaje afecta a temas fundamentales como son la gestión del cambio, los grupos de interés, la gestión del riesgo y de la comunicación, la planificación y replanificación y en definitiva en todos los componentes de la gestión de proyectos.

Es necesario llevar a cabo una gestión ordenada y sistemática de las lecciones aprendidas, identificando el momento, las consecuencias sobre los objetivos del proyecto (que podrán ser positivas, esto es, a repetir y trasladar a otros proyectos similares, o bien negativas, a evitar en futuras situaciones similares.

Tal y como se está haciendo en otros elementos de gestión de la Cátedra Jean Monnet PM^{2}EU+ se utilizará el marco de trabajo propuesto por la propia metodología PM^2 para desarrollar las actividades de registro, seguimiento y control de Lecciones Aprendidas.

MÁS SOBRE LECCIONES APRENDIDAS

Copyright© 2026 Universidad de Granada